

## Dodatok k zmluve číslo: 1/2023

Objednávateľ: OBEC LENKA  
Sídlo: Lenka 11 , 980 50 Lenka  
V Zastúpení: Mgr. Marián Habovčík , starostom obce  
IČO: 00649601  
DIČ: 2021132828  
Telefón: 0907210236

A

Zhotoviteľ: Grey Bau s.r.o.  
Miesto podnikania: Lenka 103 , 980 50 Lenka  
V zastúpení: Jindřich Řičný  
Kontaktná osoba: Jindřich Řičný  
IČO: 52985733  
DIČ: 2121218660  
IČ DPH: SK2121218660  
Bankové spojenie: ČSOB Banka a.s.  
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2798 2559  
Email: jindro.ricny@gmail.com

### I. Predmet dodatku: Čl.3 Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1 Termín predmetu zmluvy č.1/2023 , podľa čl.2 sú nasledovné: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termín do **31.12.2024**.

sa mení a zmluvné strany ho nahrádzajú nasledovným znením:

bod 3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy č.1/2023 , podľa čl.2 sú nasledovné: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termín do **30.06.2025**

2. Ostatné ustanovenia zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú súčasťou tohto dodatku ostávajú nezmenené.

Dňa: 20.12.2024 v Lenke

Za zhotoviteľa

  
Jindřich Řičný  
Grey Bau s.r.o.

Dňa: 20.12.2024 v Lenke

Za objednávateľa:

  
Mgr. Marián Habovčík  
Starosta Obce Lenka

